

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ — Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü
PUKÖ DÖNGÜSÜ — 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı |

Durum göstergeleri: ● YAPILDI ● DEVAM EDİYOR ● BEKLIYOR ● PLANLANDI

STRATEJİK HEDEF	P — PLANLA Ne planlandı?	U — UYGULA Ne yapıldı?	K — KONTROL ET Sonuç ne?	Ö — ÖNLEM AL Sırada ne var?
HEDEF 1 Fiziksel Erişilebilirlik <i>Eksik rampa, kılavuz yol, engelli WC, park yeri (Yönerge Md. 18)</i>	● YAPILDI Kampüs saha tespiti yapılarak erişilebilirlik eksiklikleri fotoğraflanıp raporlandı. Erişilebilirlik Durum Raporu ve Öneri Raporu hazırlandı. Resmi yazıyla Genel Sekreterliğe iletildi. Yönetim Kurulu toplantısında gündeme alındı (07.05.2025, Karar 01/01).	● DEVAM Kampüs Erişilebilirlik Raporu Genel Sekreterliğe iletildi (27.11.2025). → E-62677840-755.03-2500049812 Erişilebilirlik Öneri Raporu iletildi (27.11.2025). → E-62677840-719-2500049829 Fiziksel iyileştirmeler (rampa, kılavuz yol) henüz tamamlanmadı; bütçe planlaması bekleniyor.	● DEVAM Tespit edilen eksiklikler belgelendi ve resmi kanaldan iletildi. Fiziksel düzenlemeler henüz gerçekleşmedi. Öğrenci geri bildirimlerinde fiziksel erişim sorunları hâlâ raporlanmaktadır. → İİBF Memnuniyet Anketi, 24.02.2026	● PLANLANDI Bütçe planlamasına dahil edilmesi için Yapı İşleri ile tekrar görüşme yapılacak. 2026-2027 döneminde tüm binalar için komisyon kurulması planlanıyor. Akıllı kampüs teknolojileri (Beacon, NFC) bütçeye uymadığına karar verildi, Yapı İşleri ve Bilgi İşlem ile tekrar görüşülerek alternatif çözümler görüşülmesi planlandı.
HEDEF 2 Dijital Erişilebilirlik <i>Web sitesi WCAG uyumluluğu (Yönerge Md. 19)</i>	● YAPILDI Cumhurbaşkanlığı 2025/10 Genelgesi (21.06.2025) kapsamında erişilebilirlik komisyonu kurulması planlandı. BİDB ile ortak çalışma ve WCAG denetimi için görüşmeler planlandı. Özyeğin Üniversitesi ile iyi uygulama deneyimi paylaşımı toplantısı planlandı.	● YAPILDI Web Siteleri Erişilebilirliği İnceleme Komisyonu kuruldu (19.03.2026). → E-89982074-050.06.01-2600013372 Komisyon toplantısı gerçekleştirildi (07.04.2026). WAVE ve Lighthouse testleri yapıldı. → Toplantı Tutanağı + Karar Belgesi, 07.04.2026 Özyeğin Üniversitesi ile çevrimiçi deneyim paylaşımı toplantısı yapıldı (09.01.2026). Bakanlık Web Erişilebilirlik Kontrol Listesi imzalandı. YÖK Web Erişilebilirliği Nişanı başvurusu BODSİS üzerinden yapıldı.	● YAPILDI WAVE: AIM Skoru 9.5/10, hata sayısı: 0 → WAVE Raporu, 07.04.2026 Lighthouse Erişilebilirlik: 99/100 → Lighthouse Raporu, 08.04.2026 Görme engelli bireylerden olumlu kullanıcı geri bildirimleri alındı. (Not: Önceki Lighthouse skoru %81 idi — 99'a yükseltildi.)	● BEKLIYOR Web Erişilebilirliği Nişanı başvurusu yapıldı; sonuç bekleniyor.
HEDEF 3 Eğitim ve Farkındalık <i>Personel ve öğrencilere yönelik seminerler (Yönerge Md. 21)</i>	● YAPILDI "Engelsiz Uçuş: Sosyal Farkındalığa Yolculuk" semineri planlandı. Ön-test / son-test yöntemiyle etki ölçümü planlandı. Engelli Haftası için toplumsal katkı etkinliği planlandı.	● YAPILDI Engelsiz Uçuş Semineri gerçekleştirildi (27.10.2025), N=55 katılımcı. → Duyuru Yazısı, E-62677840-051.05-2500044245 İstatistiksel analiz yapıldı (R v4.5.1, Wilcoxon Testi). → Seminer Etkinlik ve Analiz Raporu	● YAPILDI Genel farkındalık ortalaması: 3.84 → 4.37 (+0.53, p < 0.001) 8 konunun 7'sinde istatistiksel anlamlı artış sağlandı. Memnuniyet ortalaması: %87.4	● PLANLANDI Seminer kurumsal takvime alınarak her dönem tekrarlanması planlandı.

STRATEJİK HEDEF	P — PLANLA Ne planlandı?	U — UYGULA Ne yapıldı?	K — KONTROL ET Sonuç ne?	Ö — ÖNLEM AL Sırada ne var?
		Eğlence Maratonu etkinliği, Erzurum Görme Engelliler Okulu'nda düzenlendi (11.12.2025). → E-62677840-821-2500050833 Özyeğin Üniversitesi ile iyi uygulama paylaşımı toplantısı yapıldı (09.01.2026).		
HEDEF 4 Akademik Uyarlamalar <i>Sınav, ders materyali, bireysel destek (Yönerge Md. 13, 14)</i>	<p>• YAPILDI</p> <p>Tüm fakültelere akademik danışman atanması kararlaştırıldı (Karar 01/03, 07.05.2025).</p> <p>Danışmanlara yönerge maddeleri ve uyarlama prosedürü tebliği planlandı.</p> <p>Bireysel başvuru sürecinin EBYS üzerinden yürütülmesi kararlaştırıldı.</p>	<p>• YAPILDI</p> <p>Akademik danışmanlara bilgilendirme yazısı iletildi (12.11.2025). → E-62677840-805.01-2500047354</p> <p>Fiziksel engelli öğrenci için kapsamlı bireysel destek paketi oluşturuldu: ders erişimi, sınav desteği, ulaşım, refakatçi. → K7-K11 (ilgili EBYS yazışmaları)</p> <p>YDYO ve Spor Bilimleri'nde engele özgü uyarlamalar yapıldı. → YDYO Destek Raporu, 11.11.2025</p> <p>İİBF'de memnuniyet anketi uygulandı (24.02.2026).</p>	<p>• DEVAM</p> <p>Bireysel uyarlama talepleri dönem içinde karşılandı.</p> <p>Öğrenci geri bildirimlerinde fiziksel düzenleme eksikliği devam ediyor.</p> <p>Danışman raporlaması henüz sistematik hale getirilmedi.</p>	<p>• PLANLANDI</p> <p>Memnuniyet anketinin tüm fakültelere yaygınlaştırılması.</p> <p>Dönem başlarında danışmanlarla toplantı yapılması planlanıyor.</p>